



# Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej

59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 6, NIP 615-10-13-245, tel. 757752075, zgzz@poczta.onet.pl

Właściciel Schroniska dla Zwierząt w Dłużynie Górnej, Gm. Pieńsk

Zgorzelec, dn. 22 sierpnia 2018r

BZG Nr 030.1.2018

Euroregion Nysa  
58-500 Jelenia Góra  
ul. 1 Maja 57

Dotyczy: Umowy o dofinansowanie Nr ERN-PL18.02.26-387/52

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie przesunięć terminów realizacji poszczególnych działań ujętych we Wniosku do Funduszu Małych Projektów INTERREG 2014-2020 pn. „Rowerem po granicy – transgraniczna koncepcja ścieżek rowerowych”, to jest:

- Działanie 1: Wyznaczenie przebiegu trasy rowerowej (Powiat Zgorzelecki i Powiat Görlitz III/VIII 2018) wraz ze stworzeniem map poglądowych (planowane na VII-VIII 2018) i tłumaczeniem koncepcji (planowane na IX 2018) odpowiednio na: IX 2018 – I 2019, XI-X 2018 i I 2019.
- Działanie 2: Organizacja i przeprowadzenie 1 dniowej konferencji wdrożeniowej koncepcji przebiegu trasy ER3b na terenie Powiatu Zgorzeleckiego (planowane na XI-XII 2018) liczba uczestników: 60, na III - IV 2019,
- Działanie 3: Dystrybucja polsko-niemieckiej koncepcji wśród: JST, stowarzyszenia, zarządcy dróg, strony www partnerów (planowane na X 2018) na II 2019,
- Działanie 4: Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych poprzez na stronach www instytucji partnerów, informacje w prasie, gadzety promocyjne (planowane od III 2018 do II 2019) na okres od IX 2018 do IV 2019.

Wniosek nasz uzasadniamy faktem, iż obecny harmonogram działań przewiduje rozpoczęcie projektu z końcem marca 2018 a zakończenie z dniem 4 lutego 2019 roku. Umowa o dofinansowanie dotarła do Biura Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej w dniu 20 kwietnia 2018r. Opóźniło to procedurę pozyskiwania środków finansowych od Gmin objętych projektem, która obejmowała podejmowanie odpowiednich uchwał, przelewanie środków finansowych na konto Związku Gmin itp. Proces ten zakończył się w pierwszej dekadzie lipca 2018. Dopiero wtedy było możliwe rozesłanie „Zapytań Ofertowych” do potencjalnych oferentów.

Przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie koncepcji zostało rozstrzygnięte w dniu 9 sierpnia 2018 roku z czego wynika, że dotrzymanie terminów zawartych we Wniosku nie jest możliwe. Z tego powodu wnosimy o przesunięcie terminów jak wyżej, oraz wyrażenie zgody na zakończenie projektu do 3 maja 2019 roku. Takie rozwiązanie pozwoli nam na realizację zadania zgodnie z nowym terminarzem, gdyż nie będzie obciążone wcześniej występującymi przyczynami opóźnień.

  
KADCA PRAWNY  
Dominika Kubacki

Przewodniczący Zarządu

  
Ryszard Gronowicz