ANEKS NR 1

sporządzony w dniu ..... roku do Umowy nr 2/2026 zawartej w dniu 04.09.2026 pomiędzy:

Zarządem Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Domańskiego 6/027, 59-900 Zgorzelec, posiadającym NIP 615-10-13-245 zwanym dalej "Zamawiającym"

reprezentowanym przez:

Pana Rafała Gronicza - Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej

przy kontrasygnacie:

Pani Danuty Sławińskiej - Głównej Księgowej Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej

a

Przedsiębiorstwem Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego „Secundo Fors" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Stefana Batorego 6/11, wpisana do KRS pod nr 0000663837, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł , posiadająca NIP 615-205-11-82

zwanym dalej „Wykonawcą"

reprezentowanym przez:

Pana Tomasza Świdwę- Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych oraz § 3 ust. 3 Umowy nr 2/2026 z dn. 04.09.2026 oraz protokołu konieczności nr 1 z dn. 06.11.2026 strony zawierają aneks o następującej treści:

§ 1

Zmienia się treść § 1 ust. 1 Umowy poprzez dodanie punktu 6 o brzmieniu:

„6. Dostosowanie kontenera do wymogów sanitarnych wskazanych w przepisach odrębnych, na co składa się:

a) *montaż zlewu gospodarczego dostarczonego przez Zamawiającego;*
b) *dostawa i montaż baterii zlewozmywakowej z syfonem, mocowaniami i drobnymi przyłączami;*
c) *dostawa i montaż jednego bojlera 49l, 1,2kW, 230V dla zlewu i brodzika, z armaturą zabezpieczającą i przyłączami;*

d) *dostawa i montaż jednego wysokiego brodzika 120x80x12,5cm z obudową, podparciem, syfonem i uszczelnieniami;*

e) *dostawa i montaż baterii brodzikowej wraz z wężem i słuchawką oraz ok. 4m2 okładziny ściennej PVC wraz z klejeniem, obróbką krawędzi i uszczelnieniem;*

f) *dostawa i montaż instalacji zimnej i ciepłej wody o długości łącznej ok 10m, kształtki, zawody, izolacja i uchwyty;*

g) *dostawa i podłączenie elementów kanalizacji obejmujących dwa podejścia po ok. 1,5m, kształtki, mocowanie oraz wpięcie do istniejącej instalacji;*

h) *dostawa i montaż obwodu elektrycznego do bojlera o długości ok. 8m: przewód, osłony, zabezpieczenie nadprądowe i różnicoprądowe, podłączenie oraz pomiary.*

i) *dostawa i wymiana głównego kabla zasilającego kontener, przełączenie do innego punktu, osłony, zmiana zabezpieczeń i pomiary - bez wykopu;"*

§ 2

Zmienia się treść § 2 ust. 1 Umowy poprzez nadanie jej następującego brzmienia:

„Wykonawca przedmiot umowy zobowiązany jest zrealizować w terminie do dnia 30.11.2026r."

§ 3

Zmienia się treść § 3 ust. 1 Umowy poprzez nadanie jej następującego brzmienia:

„Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty w ***wysokości brutto: 40 456,20 zł*** *(słownie złotych: czterdzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć 20/100)*

z czego:

a) kwota w wysokości 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy 00/100) wynika ze złożonej przez Wykonawcę oferty przetargowej na podstawowy zakres robót budowlanych,

b) kwota w wysokości 13 456,20 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć 20/100) wynika z wyceny robót dodatkowych (koniecznych) zgodnie z protokołem konieczności nr 1 z dn. 06.11. 2026r., który staje się załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

W kwocie wynagrodzenia brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług."

§ 4

W pozostałej części umowa pozostaje bez zmian.

§ 5

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
59-900 ZGORZELEC, ul. Domańskiego 6
tel. (075) 77-520-75, fax (075) 77-59-923
NIP 615-10-13-245, Regon 230016170
PKO BP SA O/Zgorzelec
93 1020 2137 0000 9102 0010 1006

WYKONAWCA:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Przemysłowego
„Secundo Fors" Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 6/11, 59-900 Zgorzelec
NIP 6152051182 Regon 366578600
KRS 0000663837

.....
P.B.W-I. „Secundo Fors" Sp. z o.o.
Tomasz Świdwa
Prezes Zarządu

ZAMAWIAJĄCY:

BURMISTRZ MIASTA
Rafał Grenda
.....

Główny Księgowy Związku Gmin
Ziemi Zgorzeleckiej
Danuta Sławińska

RADCA PRAWNY
Dominik Kubacki